

监理工作联系单

工程名称：许昌森源新能源发电有限公司禹州花石项目

编号 CZZHJL-YZHS-013

致：许昌森源新能源发电有限公司禹州花石项目部；

事由：关于檩条部分变形问题；


内容：在组件试装中发现本工程中使用的部分檩条成弓型（两头高中间低），是檩条变形导致；

（1）安装在檩条上面的组件上下两块不在同一平面上，形成同一组组件整体不在同一平面上，外观上也不美观，而且也不符合规范要求。

（2）部分边压块配套 M8 方螺母紧固时撑开檩条，不能起到紧固的作用，影响使用。

（3）檩条开口尺寸与设计图纸不符，部分方螺母上的牙纹不能有效的卡在檩条的开口齿面上，起不到紧固组件与支架的作用。

对以后运行存在安全隐患，请业主单位尽快与设计单位联系解决施工中存在的问题，确保以后运行的安全。



项目监理机构：

总/副总监理工程师/专业监理工程师：

日期：2016 年 04 月 10 日

注 本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份，监理项目部一份。

