

JXMB5

监理工作联系单

工程名称：大安市爱康新能源舍力垦宝产业园一期 20MWp 光伏电站项目 编号：ZHJL-001

致：吉林白城地建建筑工程股份有限公司松原分公司施工项目部

事由：关于现场施工进度事宜

内容：

根据现场目前施工进度情况，贵公司项目部现场所配备的人、机、具无法满足总体施工进度要求，现要求贵公司项目部以工程工期要求为目标对现场人、机、具进行增加，以确保工程按期完工顺利并网。

项目监理部（章）
专业监理工程师：
日


吉林大安50MW光伏电站项目
监理项目部

日期：2026年6月14日

注 本表一式 三 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部 一 份。