

监理工作联系单

工程名称：大安市爱康新能源舍力镇垦宝产业园一期 20MWp 农业光伏项目 编号：ZHJL-003

致：吉林白城地建建筑工程股份有限公司松原分公司施工项目部

事由：关于工程资料报审的事宜

内容：

目前本工程已属于正式施工阶段且综合楼基础垫层已施工完毕，但你公司项目部相关技术资料至今还未报审，现要求你公司项目部在 2016 年 6 月 25 日前将以下资料提供齐全并做到与工程进度同步：

- 1、施工组织设计、施工应急救援预案、安全文明施工实施细则、质量通病防治措施、管理制度清单、强制性条文执行计划、各工序专项施工方案及检验批；
- 2、你单位资质、营业执照、税务登记、安全生产许可证；
- 3、项目管理人员资质、特殊工种/特殊作业人员资格证书；
- 4、主要测量器具检验证明；
- 5、施工质量验收及评定范围划分表；
- 6、商混站资质，管桩厂家资质、管桩出厂合格证、管桩出厂检验报告；
- 7、钢筋质量证明书、出厂合格证、力学性能检测报告；
- 8、施工进度计划；



项目监理部（章）：

专业监理工程师：

吉林大安50MW光伏项目

监理项目：

2016年6月16日

注 本表一式 三 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部 二 份。