

监理工作联系单

工程名称：大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目

编号：ZHJL-035

致：吉林白城地建建筑工程股份有限公司施工项目部

事由：关于现场无人施工的的事宜

内容：

本项目于 2017 年 7 月 21 日现场无任何施工人员施工，对于“大安电站整改确认单”所提出的问题已连续 4 天无进展，为确保工程顺利竣工验收，要求你单位立即安排施工人员到场进行消缺。

项目监理部（章）：

专业监理工程师：

日

杨永超
2017年07月24日
大安市爱康新能源农光相结合一期10MWp发电项目
监理单位