

监理工作联系单

工程名称：贺兰县通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目 编号：013

致：旭东电力集团有限公司

主题：工程施工事宜

内容：

你单位承建的【贺兰通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目】工程。按照你方提供的施工总进度计划，施工将开始多道工序同时进行，时间紧任务重。要求你方加快剩余材料的到场速度，跟催施工图纸尽快到位。根据实际情况合理组织施工人员，施工人数必须满足施工需要，统筹安排，务必保证工程于 8 月 30 日按质按量顺利并网。

抄送宁夏通威现代渔业科技有限公司

项目监理机构(章)：

专业 / 总监理工程师：刘... ..

日

期：2018.8.4

本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建