

监理工作联系单

工程名称：定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

编号：GFDZBM07-DZGJ-006

致：定州光杰新能源科技有限公司（单位）

主题：关于定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目监理合同周期事宜

内容：

依据定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目监理合同，第一部分第六条第 6.2 条款，监理周期为 180 天，我方监理与 2016 年 7 月 4 日入驻定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目，依据（每月签署考勤表）详见附件一，按照监理合同条款我监理方于 2017 年 1 月 3 日已到达监理周期 180 天，考虑本项目实际情况，特此与贵公司提前沟通，如合同按周期终止后贵公司仍选择我方监理工作，请贵公司给予答复。如未有明确答复，我方 1 月 4 日以后采取人员调动。

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师：张昭武

日

期：2016年12月28日

项目部（章）

建设单位项目经理：皮双利

日

期：2016年12月28日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。