

JXMB5

监理工作联系单

工程名称：拉孜百科 20MWp 并网光伏电站项目

编号：LZBK-ZHJL—001

致：武汉智蓝自动化工程有限公司项目部

抄送：拉孜百科新能源科技有限公司

事由：关于开工报审资料，施工质量验收程序相关事宜

内容：

一，你方及时向我方提供如下资料：

开工报审资料，施工组织设计报审资料，方案报审资料，单位资质报审资料，人员资质报审资料，线路复测报审资料，主要施工机械、工器具、安全用具报审资料，主要测量器具、实验设备报审资料，质量验收及评定项目划分报审资料，工程材料、构配件、设备报审资料，管理体系报审等前期资料。

二，你方施工过程中每个分项提前报验，以免影响施工进度，如不报验产生的一切后果由你方负责

资料三日内必须送到监理项目部报审，逾期将给予每日 500 元罚款；10 日内不能送达我方将认为你方不具备施工条件，提请甲方后下达工程暂停令和暂停支付任何工程款

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师： 徐卫刚

日期： 2016 年 7 月 26 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。