

## 监理联系单

工程名称：大名县乐照光伏能源科技有限公司 6MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-DMLZ-009

致：秦皇岛港城电力工程有限公司

主题：关于加紧完善施工资料的问题；

内容：随着工程接近尾声，贵单位施工资料仍然有缺失，请贵单位务必尽快完成所有施工资料的编制，实现工程与资料的同步达到验收条件。

项目监理单位(章)：

总/副总/专业监理工程师：

日期：2016.12.17

注：本表一式 3 份，由项目监理单位填写，建设单位、施工单位各 1 份，监理部存 1 份。