

监理工作联系单

工程名称：杜尔伯特蒙古族自治县珈伟光伏电站

编号 CZZHJL-DMJW-007

致：分包项目经理 杨文举


事由：关于土建后期施工的通知

综合房、配电房主体结构基本接近完工，应尽快启动：SVG、避雷针、事故油池、箱变、逆变、等基础的施工。

项目监理机构：

总/副总监理工程师/专业监理工程师：

日期：2016年10月16日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。