

## 监理工作联系单

工程名称：杜尔伯特蒙古族自治县珈伟光伏电站

编号 CZZHJL-DMJW-008

致：分包项目经理 杨文举

事由：关于电气设备进场

请分包在施工中，注意施工形象进度的变化，电气设备要进场时应提前告知总包，便于合理调配，不耽误工期。

项目监理机构：

总/副总监监理工程师/专业监理工程师：

日期：2016年10月18日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。