

监理工作联系单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-LX-42

致：江苏启安建设集团有限公司朝阳和光项目部：

事由：光伏场区进度事宜

内容：

朝阳和光光伏并网发电项目，经业主要求贵单位项目管理人员尽快进场，组织对各光伏场区进行自检消缺施工，同时要求对外线、升压站进行消缺施工，要求贵单位对光伏场区的视频监控、围栏、道路、水井等做出具体的施工计划，以上情况望贵单位重视。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日 期：



注：本表一式3份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。