

工作联系单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-LX-056

致：江苏启安建设集团有限公司

朝阳和光新能源有限公司目前对朝阳和光 40MWP 并网发电项目与合作方协调对水泉、赵家沟、联合、下麻地光伏场区围栏土地解决问题，已经协调到位。现要求你单位 3 天之内围栏材料到达现场。一星期之内完成上述场区围栏施工，如在此期限之内未能完成，后面产生的经济损失由你单位承担，业主单位不负一切责任，望你单位重视。

联系单下发之日为期限开始。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期：2019年05月03日

业主项目部（章）

业主： 

日期：2019年05月03日

注本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。