

监理工作联系单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-LX—015

致：朝阳和光新能源有限公司：

事由：复工报告

内容：

因春节休假、气候寒冷无法室外作业，我监理单位与 2017 年 1 月 15 号签发监理人员临时撤场单，根据监理临时撤场单中内容，业主要求我监理单位在 2017 年 2 月 20 号前，监理人员必须返回项目部。

我监理单位监理人员（王登营、张涛、李士中）与 2017 年 2 月 14 号已抵达项目部进行复工前准备工作，2017 年 2 月 22 日申请复工。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师： 张明武

日 期： 2017 年 2 月 22 日

业主单位（章）

项目经理： 杨立

日 期： 2017 年 2 月 22 日