

监理工作联系单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-LX—30

致：江苏启安建设集团有限公司：

事由：施工质量、安全、进度事宜

内容：

为了在 2017 年 12 月 30 日前顺利完成 40MWp 并网发电任务，我监理项目部为更好的配合业主及总包单位的现场管理工作，特提出以下几点要求：

1、时间紧、任务重，又逢冬季来临之际，我监理项目部要求你单位重点控制机械使用、防火、防冻等安全质量措施，防事故与未然。

2、在工程任务紧急的情况下，我监理项目部要求你单位要采取合理有效的质量控制措施，充分调动现场管理人员的积极性。我监理项目部建议实行奖惩制度，将责任落实到个人，把工程质量问题消除在萌芽状态。


3、我监理项目部要求你单位加强施工管理，制定合理有效的施工工艺，并对现场施工人员进行技术交底；要有常态化的内部会议，要坚决遵守安全质量规范及设计规范施工，禁止无计划、随心所欲的进行施工，杜绝以“不寻方法，尽找理由”的观念来进行施工，力求高质高效的完成施工进度。

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师

日

期



注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。