

监理离场联系单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：001

致：朝阳和光新能源有限公司（建设单位）：

由于本工程特殊性，监理方依据业主需求撤出朝阳光伏发电项目全部工作，请业主方决定现监理方人员将于 2019 年 6 月 10 日起，结束本项目监理任务，离开项目现场，后续如有监理协助事项，请提前 10 日书面通知监理单位市场部相关负责人，以便协调。

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日

期：2019.6.10

业主单位意见：

根据现场情况，同意即日撤场。
后续项目的收费及监理协助事项，通知到场。

业主单位（章）：

项目：朝阳和光光伏并网发电工程

日

期：2019.6.10

本表一式贰份，建设单位、监理单位各一份。



由 扫描全能王 扫描创建