

监理工作联系单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目
LX—050

编号：CYHG-ZH-

致：江苏启安建设集团有限公司朝阳和光项目部：

事由：会议内容事项。

内容：依据 2019.2.27 日会议内容已经一个星期过去，但你方仍然未加重视，现要求你方尽快落实会议纪要内容所说事宜。另外升压站爬梯要求你方出据设计图纸。并上报视频监控符合光伏场区的设计图纸一份，上报监理部。希望你单位配合工作

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期

：2017.3.7.

