

临时离场联系单

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号：LHJH-CZZH-01

致：隆化县金瀚太阳能发电有限公司：

由于 2017 年春节假期的原因，现我方监理员将于 2017 年 1 月 18 日 8 时起，暂离项目现场，于 2017 年 2 月 12 日 17 时返回，离场前按下述要求做好各项工作：

- 1、督促施工单位做好 2016 年底的施工任务及开年来 2017 年的施工进度计划；
 - 2、监督施工单位抓好年前的安全生产工作，确保安全施工无事故；
 - 3、督促施工单位做好工人工资的发放工作及其它工程的资金落实工作；
 - 4、要求施工单位做好电站材料等各个方面安保、保管、保卫工作，并确定留守看护人员的联系电话；
 - 5、确定开年来施工单位进场的时间。
- 请业主领导给予批示，谢谢！

项目监理机构（章）：

监理工程师：_____

日 期：2017、1、1

总监或总监代表意见：

同意，请业主领导给予批示，谢谢！

总监或总监代表：_____

日 期：2017、1、1

业主单位意见：

业主单位（章）：

项目经理：_____

日 期：_____

临时离场联系单

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号：LHJH-CZZH-01

致：隆化县金瀚太阳能发电有限公司：

由于 2017 年春节假期的原因，现我方监理员将于 2017 年 1 月 18 日 8 时起，暂离项目现场，于 2017 年 2 月 12 日 17 时返回，离场前按下述要求做好各项工作：

- 1、督促施工单位做好 2016 年底的施工任务及开年来 2017 年的施工进度计划；
 - 2、监督施工单位抓好年前的安全生产工作，确保安全施工无事故；
 - 3、督促施工单位做好工人工资的发放工作及其它工程的资金落实工作；
 - 4、要求施工单位做好电站材料等各个方面安保、保管、保卫工作，并确定留守看护人员的联系电话；
 - 5、确定开年来施工单位进场的时间。
- 请业主领导给予批示，谢谢！

项目监理机构（章）：

监理工程师：

日期：

2017. 1. 1

总监或总监代表意见：

同意，请业主领导给予批示，谢谢！

总监或总监代表：

日期：

2017. 1. 1

业主单位意见：

同意

业主单位（章）：

项目经理：

日期：

2017. 1. 8