

表 B.1 监理工程师联系单

工程名称: 耒阳淝田 39.6MW 光伏发电项目

编号:ZHJL--LX-003

致: 武汉烽火富华电气有限公司 (单位)

主题: 关于工程进度统计报表有关事宜

内容:

根据我监理部与建设单位确认, 要求你单位按照合同约定每日下班后及时将日工作总结上报监理部与建设单位项目部。监理例会为每周 5 上午 10:00 开始, 会议开始前你单位务必将周计划提交到监理部, 以便在会议上对进度及时跟踪分析。

抄送业主: 耒阳宏拓新能源科技有限公司淝田 39.6MW 分布式光伏项目部

项目监理机构 (章):

总监理工程师/专业监理工程师:

日期:

2016年10月19日

注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存 1 份, 监理项目部存 1 份。