

## 监理工作联系单

工程名称：铜川中广新能源有限公司耀州区二期 50MW 农业光伏发电项目  
编号：JQ1-ZHJL-JLLXD-2017-010

致：中清能绿洲科技股份有限公司

事由：关于施工组织设计相关事宜

- 1、工程名称未更改。
- 2、编制施工组织设计内容不完整。
- 3、施工组织设计中没有施工总平面图。
- 4、施工组织设计中缺少绿色施工方案。
- 5、施工组织设计中内部审批流程不正确。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：

2017.4.8

本表一式叁份，由项目监理机构填写，发送总包单位，抄送建设单位