

监理工作联系单

工程名称：铜川中广新能源有限公司耀州区二期 50MW 农业光伏发电项目
编号：JQ1-ZHJL-JLLXD-2017-014

致：中清能绿洲科技股份有限公司

事由：关于提交设计优化方案相关事宜

贵单位在设计优化方案中：关于第 2 项取消大棚检修平台，4 月 13 日会议纪要中明确要求总包尽快提供详细的原基础设计文件、拟变更优化的设计文件，前后造价的对比方案等支撑性文件。截止 4 月 24 日都未能提交，望贵单位务必于 4 月 25 日提供详细的大棚检修平台支撑性文件和设计优化方案。

项目监理机构（章）：

总 / 专业监理工程师：

日期：2017 年 4 月 24 日

本表一式叁份，由项目监理机构填写，发送总包单位，抄送建设单位