

临时离场联系单

工程名称：林州杨家寨 20MWp 分布式光伏电站项目

编号：LSLC-02

致：林州旭岗新能源科技有限公司 项目部：
由于春节假期原因，现我方监理将于 2018 年 2 月 2 日 18 时起，暂离项目现场，
于 2018 年 3 月 3 日 8 时返回。

项目监理机构（章）：
监理工程师：
日期：2018.2.1

总监或总监代表意见：

具备离场条件
请业主批准

总监或总监代表：
日期：2018.2.1

业主单位意见：

请安排好节后工作

业主单位（章）：
项目经理：
日期：2018.2.1