

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：林州市旭岗新能源科技有限公司
东岗镇 20MWp 地面分布式光伏电站工程

编号：GFDZJBM2017-1024

致：四川中民信电力工程设计有限公司东岗项目部（施工单位）

主题：关于尽快人员进场恢复施工事宜

内容：

目前,秋高气爽,根据业主指示精神,东岗光伏工程进度款已汇发你公司,为确保工程早日完成,特要求你部尽快组织施工及管理人员到位,迅速恢复施工生产,同时做好施工计划,以 12 月 10 日为限向前倒排,计划必须详细,望你部接联系单后尽快实施。

抄送：建设单位（业主）

项目监理机构（章）

总监理工程师/专业监理工程师：

日

期：



填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位