

监理工作联系单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 编号：CZZHJL-YZHS-002

致：河南元熙建筑工程有限公司禹州光伏发电工程项目部：

主题：关于部分方阵无法用桩机钻孔事宜：

内容：

根据设计图纸与施工现场对比，有部分方阵石块太大，同时石块在地表面上，加上山坡又陡峭，机械无法进场进行钻孔，请设计院派人两日内到达施工现场勘测，出解决方案。

项目监理机构（章）：

总/副总/专业监理工程师：

日

期：2016.12.20



注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、接收单位各 1 份，监理部存 1 份。