

监理工作联系单

工程名称：森源禹州梨园沟 120Wmp 光伏发电项目

编号：zhjl----006

致：

河南元熙建筑工程有限公司禹州梨园沟项目部

主题：关于春节期间工作安排事宜：

内容：

- 1、春节期间值各施工单位班负责人必须 24 小时内手机保证联系畅通；建设单位将巡查各施工单位的责任区域，值班负责人必须在 10 分钟之内到达被巡查区域；不能准时到达巡查区域，将对施工单位进行经济考核。
- 2、年后梨园沟生产推进会时间定为 2017 年 02 月 07 日（农历正月十一），项目经理必须到场，不能无故缺席；不能准时参加，须提前向建设单位范总请假，且必须安排能够代替项目经理行使权力的人参加会议。
- 3、春节期间，防火防盗巡查工作要专人负责，特别是有火灾安全隐患的地方，各施工单位一定要高度重视；除夕晚上施工单位值班人员必须进行位置实时共享，时间为 20：00—22：00，24：00；施工单位未按时到岗，罚款人民币伍万元整。
- 4、施工单位严格按照春节值班计划执行，务必确保春节期间消防安全工作万无一失。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：



日期：2017 年 1 月 20 日

注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、接收单位各 1 份，监理部存 1 份。