

监理工作联系单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL--018

致：河南元熙建筑工程有限公司梨园沟项目部：

事由：关于工程进度和竣工事宜

内容：

5.30 并网日期已经临近，工程还有很多项没有完成，应抓紧时间精心安排保证工程按时完成。

1：首先对未完项目要增加人力、物力、财力尽快完成，已完项目做好检查、检验、验收，成品保护工作。

2：施工中应做的试验、检验必须做，未做的抓紧补上。

3：施工资料必须与进度同步，缺少的要完善补齐，不能缺失。

4：特别是后期的工作，更应精心细心合理安排，做到不窝工不返工。

以上要求，望你单位接到通知后，针对实际存在的问题认真研究整改落实。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2017.5.29



施工注：本表一式3份，由项目监理机构填写，建设单位、接收单位各1份，监理部存1份。