

监理工作联系单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL--030

致：河南元熙建筑工程有限公司梨园沟项目部

内容：关于做好并网事宜

为了能按时并网再次督促你们，电缆、桥架抓紧进场；合理安排管理、技术、施工人员和工作计划；做好箱逆变基础的沉降观测；做好施工资料的收集补充和整理；及时同设计院联系落实竣工图纸；排查已完工作存在的问题和整改；增强进度、质量、安全管理意识，确保项目顺利并网。若还是拖拉松懈造成无法按时并网，将按合同约定给予处罚。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日期：



注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、接收单位各 1 份，监理部存 1 份。