

监理工作联系单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL--032

致：河南元熙建筑工程有限公司梨园沟项目部

内容：关于尽快并网事宜

为了加快并网，根据现在情况再次督促你们：桥架已全部进场，电缆也到场一部分并在陆续到场，你们应根据现状制定详细合理切实可行的施工计划，合理安排桥架安装、电缆沟的开挖、电缆的敷设、电缆附件的安装、安装完的调试等工作，现场的施工人员数量应保证施工进度的需要，若未能达到要求，将按规定给予处罚。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：



日期：

2017.7.20

注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、接收单位各 1 份，监理部存 1 份。