

监理工作联系单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL--044

致：河南元熙建筑工程有限公司梨园沟项目部：

为早日并网再次提出如下要求：

- 1：高压电缆及剩余电缆必须立即进场，已严重影响后序工作施工及施工进度。
- 2：电缆沟开挖的位置、深度、宽度，必须符合设计、规范及有关规定的要求。
- 3：电缆的敷设安装应由有专业资格的专业单位、专业人员进行。
- 4：电缆敷设所用的预留管、护套管的规格、型号、材质、数量必须符合设计、规范及有关规定的要求。
- 5：现场施工人员少，进度缓慢，计划严重落后。
- 6：加强施工的安全管理，杜绝安全事故发生。

对于以上要求认真对待严格执行。

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师：

日



注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、接收单位各 1 份，监理部存 1 份。