

JXM6: 监理工作联系单

监 理 工 作 联 系 单

工程名称: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目

编号: CZZH-GL-011

致: 江苏省工业设备安装集团有限公司北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目部

事由: 关于资料的相关事宜

内容:

北海项目已进入工程验收、倒送电及并网收尾阶段, 为保证倒送电及并网工作的顺利进行, 监理单位将配合项目公司对工程资料的完善工作, 但工程实体中存在的问题, 施工单位必须在后续工作中进行整改, 资料的签字工作并不代表监理单位对工程实体的认可。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

日期: 2016年12月15日



注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。