

JXM14: 监理工作联系单

监 理 工 作 联 系 单

工程名称: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目

编号: CZZH--GL--014

致: 江苏省工业设备安装集团有限公司北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目部

事由: 关于场内道路施工的相关事宜

内容:

项目施工已经进入尾期, 大型材料基本进场完毕, 场内道路可按要求进行施工; 施工单位应尽快组织人力、物力进场施工;

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 李付学

日期: 2017年3月13日

注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。