

工作联系函

致江苏隆硕建筑安装工程有限公司：

抄送嘉禾县晶科电力有限公司：

2017年9月4日项目部召开会议业主单位要求各单位于本月12日前把施工资料交于监理单位审查，本月中旬准备迎接质监站竣工验收。期间监理单位多次口头督促贵司上交施工资料，2017年9月12日贵司未交施工资料，监理单位下发监理联系单034督促贵司上交资料，现要求贵司尽快把施工资料交于监理单位审核，如果延误质监站验收一切责任有贵司承担。

特此致函

常州正衡电力工程监理有限公司嘉禾项目部

2017年9月18日



抄送单位：嘉禾县晶科电力有限公司

签字：王林伟 日期 2017.9.18

接受单位：江苏隆硕建筑安装工程有限公司

签字：_____ 日期 _____

江苏隆硕 拒签 2017.9.18