

监理工作联系单

名称：湖南涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目 编号：GFDZJBM07-008

致：湖南省工业设备安装有限公司施工项目部

事由：工程进度款支付的相关事宜

内容：

收到你单位编号为 XA-GLX-019 的工程联系单后，我方与业主方沟通后认为，虽然达不到合同规定的支付条件，但是为保工程顺利进行，可以按实际进度支付工程进度款。你方做到以下几点后可以申请工程进度款：

- 1、找出影响进度的因素，采取施工措施加班加点追赶滞后的工期。
- 2、在工程施工过程中应该按要求进行报验，确保工程质量及安全。
- 3、尽快将施工资料完善，做到实体与资料同步。

若没有做到上述三项而未取得工程进度款影响到工程顺利进行，后果自负。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：苗宇明

日期：2017年3月21日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。