

监理工作联系单

名称：湖南涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目 编号：GFDZJBM07-029

致：湖南省工业设备安装有限公司施工项目部

事由：关于调整施工进度计划事由

内容：

为了更好的对工程进度进行跟踪管理，请施工单位根据工程情况，尽快对工程进行详细的计划安排。并报送我监理部审批。要求施工单位从组织、管理、经济、技术措施上控制施工进度。按期保质完成项目。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李维军

日期：2017年8月17日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。