

监理工作联系单

名称：湖南涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目 编号：GFDZJBM07-010

致：湖南省工业设备安装有限公司施工项目部

事由：外线 110KV 进度罚款单取消

内容：

外线 110KV 施工人员吃苦耐劳，在下雨天，不畏路滑，道路泥泞，依然坚持施工。这种态度，这种精神值得项目宣传。我方与业主沟通后决定取消关于外线 110KV 进度方面的罚款。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：苗宇明

日期：2017年3月26日



注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。



由 扫描全能王 扫描创建