

监理工作联系单

名称：湖南涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目 编号：GFDZJBM07-025

致：湖南省工业设备安装有限公司施工项目部

事由：关于质量监督活动所需材料事宜

内容：

现项目面临 630 并网关键时期，省、市质量监督验收活动较多，因前期贵部工程资料一直未与工程实体同步，我监理部多次口头、书面告知贵单位资料要与工程实体同步，但未得到实质回应。为了项目能够顺利实现并网，现在贵部所提供资料仅作为配合质量监督活动资料，不作为最终资料。

业主项目部（章）

项目经理：

日期：

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李维军

日期：2017/6/21

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。