

GFDZJBM07: 监理工作联系单

监 理 工 作 联 系 单

工程名称: 南京熊猫平板分布式光伏发电项目

编号: GFDZJBM07-05

致: 南京彩虹新能源有限公司 (业主项目部)

事由: 关于工程施工资料相关事宜

内容: 因工程并网验收将近, 但总包方所上报的设备、材料厂家等资料不全, 为此我方已多次督促并要求总包方立即上报全部工程资料, 但总包方对此类事宜仍未作出任何处理, 故希望业主方调解此类事宜, 还望领导给予支持。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日 期: 2016

2016年12月23日

注 本表一式2份, 由监理项目部填写, 施工项目部、业主项目部、监理项目部各存1份。