

监理工作联系单

工程名称：浙江吉润春晓汽车部件有限公司 8.6MW 分布式光伏发电项目
编号：JRCX-L-20170120

致：宁波吉泰光伏发电有限公司项目部

由于 春节放假 原因，现我监理部计划将于 2017 年 01 月 26 日 12 时起，暂离项目现场，于 2017 年 2 月 5 日 12 时返回。离场前按要求和规范已做好下列各项工作：

- 一、我方监理部给施工方已下发工程暂停令；
- 二、暂离项目现场我方监理对所有项目进行安全措施进行了检查；
- 三、项目资料已妥善保管；

以上情况请贵部予以确认（在以下建设单位意见栏中进行签署意见）。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期： 2017 年 1 月 22 日

业主单位意见：

同意

业主单位（章）：

项目经理：

日期： 2017 年 1 月 22 日

本表一式 肆 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 贰 份。