

临时离场联系单

工程名称:河南桐柏县淮源镇张庄村 1.9MWp 分布式光伏发电项目

编号:ZHJL-TBGF-001

致: 中石化新星河南新能源开发有限责任公司 :

由于 春节将至,项目监理人员春节休息的 原因,现我方监理将于 2017 年 1 月 20 日起,暂离项目现场,于 2017 年 2 月 12 日返回项目地,离场前按下述要求做好各项工作:

- 1、项目工程于 2017 年 1 月 20 日暂停施工;
- 2、施工单位(河南省神华建安工程有限责任公司)春节放假期间现场值班人员的安排;
- 3、施工单位(河南省神华建安工程有限责任公司)完成春节放假期间应急救援预案的编制并做好防火、防盗等安全工作;

项目监理机构(章)

监理工程师:

日 期:

总监或总监代表意见:

总监或总监代表:

日 期:

业主单位意见:

业主单位(章):

项目经理:

日 期:

临时离场联系单

工程名称: 河南桐柏县淮源镇张庄村 1.9MWp 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-TBGF-001

致: 中石化新星河南新能源开发有限责任公司:

由于 春节将至, 项目监理人员春节休假的 原因, 现我方监理将于 2017 年 1 月 20 日起, 暂离项目现场, 于 2017 年 2 月 12 日返回项目地, 离场前按下述要求做好各项工作:

- 1、项目工程于 2017 年 1 月 20 日暂停施工;
- 2、施工单位 (河南省神华建安工程有限责任公司) 春节放假期间现场值班人员的安排;
- 3、施工单位 (河南省神华建安工程有限责任公司) 完成春节放假期间应急预案的编制并做好防火、防盗等安全工作;

项目监理机构 (章):

监理工程师:

日期:



总监或总监代表意见:

总监或总监代表:

日期:

赵占良
2017.1.20

业主单位意见:

业主单位 (章):

项目经理:

日期:

