

监理工作联系单

工程名称：周口五得利分布式光伏发电项目

编号：001

致：

事由：关于施工项目部施工资料的相关问题

内容：

你施工项目部上报的相关材料证明文件中，有部分材料未见第三方检测报告，监理已多次提出，现要求你施工项目部尽快着手落实并将相关材料的检测报告上报监理

监理对于你施工资料的形成已经提出要求，要求你施工项目部按照我监理项目部提出的要求形成资料，建议你施工项目部施工资料与施工要同步

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：徐临天

日期：2017年7月25日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。