

工作联系单

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 农光互补光伏发电项目

编号：2016120601

致：德京集团股份有限公司项目部：

由于我司接柯城区通知：衢州杭泰柯城 160MW 农光互补光伏发电项目 220KV 升压站土建工程于 2016 年 12 月 6 日停工，以便区、乡处理土地问题及林地审批事宜。现通知你单位于 2016 年 12 月 6 日起，对本工程的 220KV 升压站土建实施暂停施工，做好停工期间物资保管工作，具体复工生产时间另行通知。期间造成的工期延误，按停工时间酌情顺延。

衢州杭泰光伏发电有限公司项目部

2016 年 12 月 6 日

