

监理工作联系单

工程名称: 无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站

编号: GFFD--- 002

致: 山东滨州东力电气有限责任公司西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目部:

事由: 关于施工资料尽快报审事宜。

内容

监理与业主在监理例会上, 及口头多次要求施工单位尽快将施工资料报到监理部审核, 如施工单位与管理人员资质、进场原材料报验并作第三方检测、六氟化流进场检测等资料报监理报验。今天用书面提醒各参建方, 因施工资料而影响竣工并网哪影响就大, 后果自负。



监理项目部 (章)

总/专业监理工程师:

郭光福

日期: 2017 年 6 月 20 日

注 本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 份。