

监理工作联系单

工程名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站

编号：GFFD--- 004

致：苏州爱康能源工程技术股份有限公司无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目部：

事由： 提交施工资料事宜：

内容

光伏区已正常施工，要求尽快提交施工资料到监理项目部报审，施工资料与现场施工进度同步。监理要求本月 15 日之前提交完整施工资料，如滞后监理将进行处罚并承提因资料影响并网所带来的后果。



监理项目部 (章)
总/专业监理工程师： 
日期：2017 年 7 月 8 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。