

监理工作联系单

工程名称: 庆云 20MWP 一期 10MWP 光伏项目

编号: ZHJL-XST-004

致: 江苏省江建集团有限公司

事由: 关于山东同创及美凯华车棚的施工问题。

内容: 问题如下

- 1、同创车棚必须按照图纸施工,从地基到钢结构必须符合图纸要求,决不允许进行优化施工。
- 2、美凯华车棚安装的钢结构必须按图纸施工。
- 3、车棚所用的材料必须马上报验。
- 4、现场施工必须按照工序报验,上报监理单位进行验收。如果不按照工序报验,监理方与业主方不予确认。
- 5、要求总包对现场安全加强管理,已进入年关,确保施工人员的人身安全。

要求:

针对以上问题现要求江苏省江建集团有限公司加强现场施工管理员的责任心,必须按照图纸施工,保证施工质量。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 王林

日期: 2017 年 01 月 11 日

注: 本表一式__份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存__份。