

监理工作联系单

工程名称: 内蒙古清佑新能源科技有限公司察右中旗 40MW (二期 10MW) 光伏扶贫新村项目

编号: 004

致: 江苏华能建设工程集团有限公司

抄送: 内蒙古清佑新能源科技有限公司

事由: 关于江苏华能建设工程有限公司的特种作业人员资质中存在的如下问题:
内容:

江苏华能未报审电气组织措施和技术措施如下:

- 1、未向监理上报开工前期企业资质、人员资质、施工进度计划、施工方案、各项管理制度、应急预案、等审批资料;
- 2、未办理开工审批手续;
- 3、未对进场用于本工程的原材料进行进行报验;

以上资料我监理人员反复提醒、多次督促,但至今仍未能落实。为保证工程质量,加强现场监管工作,建议江苏华能协助监理督促你单位及时落实上述事宜。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师

日期: 2017 年 3 月 3 日



注 本表一式_3_份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存_1_份。

