

监理工作联系单

工程名称：浙江奔多实业有限公司 4.8MW 屋顶光伏发电项目

编号：BDGD-ZHJL-LX-20161125-2

致：中设无锡机械设备工程有限公司杭州湾奔多实业有限公司 4.8MW 屋顶光伏发电项目部

事由：关于施工资料报审问题

内容：

杭州湾奔多实业有限公司 4.8MW 屋顶光伏发电项目自 11 月 14 日今，总包方未上报任何资料至我方。

- 1、 开关站的隐蔽工程即将结束，贵方未报送任何有关施工验收的资料。
- 2、 总包方和分包方的施工资质请尽快上报。
- 3、 特种施工人员（电工、焊工）请尽快予以审核证件，杜绝无证上岗行为。
- 4、 工作进度安排和材料进场安排请尽快发送至监理方。

以上问题请与下周一（11 月 28 日）之前完成整改，前期所需资料尽快赶制，务必做到资料与现场施工进度一致，谢谢。

此致！

监理项目部

总/专业监理工程师：伏波

日期：2016 年 11 月 25 日



本表一式 肆 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。



由 扫描全能王 扫描创建