

监理工作联系单

工程名称：浙江奔多实业有限公司 4.8MW 屋顶光伏发电项目

编号：BDGD-ZHJL-LX-20161213

致：中设无锡机械设备工程有限公司

事由：关于奔多材料设备进场计划

内容：

请贵方在 12 月 14 日之前尽快上报奔多实业有限公司 4.8MW 屋顶光伏发电项目的材料进场计划和施工进度计划，并督促好设备和材料的供货商尽快发货，确保本工程如期并网。十分感谢

致此。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师 王实

日期：2016 年 12 月 13 日



本表一式 肆 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。



由 扫描全能王 扫描创建