

监理工作联系单

工程名称：浙江奔多实业有限公司 4.8MW 屋顶光伏发电项目 编号：BDGD-ZHJL-LX-20170110

致：中设无锡机械设备工程有限公司

事由：关于奔多项目并网停电事宜

内容：

今收到厂房通知，奔多实业有限公司全场将于本周六 2017 年 01 月 14 日上午 8:00 至 10:00 全厂停电维修两小时，请贵方加紧本光伏项目的并网柜的安装事宜，并做好当日并网柜接线的所有准备工作，确保能在该停电期间完成并网柜的接入。因厂方要求停电期间请配备一台 50KW 的发电机供厂方进行临时用电的使用。请贵方在收到本通知后尽快做好相关事宜，谢谢配合！

致此

监理项目部(章)

总/专业监理工程师：江新波

日期：2017 年 01 月 10 日

本表一式肆份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。



由 扫描全能王 扫描创建