

# 监理工作联系单

工程名称：宁波长华长盛汽车零部件有限公司 3.2MW 分布式光伏发电项目 编号：CHGD-ZHJL-LX-20170118

致：宁波长华长盛汽车零部件有限公司

事由：关于本厂光伏项目工程暂停事宜

内容：

2017 年春节将至，施工人员现已陆续撤场，因现场施工人数无法满足后续施工的情况，已通知各施工单位在 1 月 18 日对本工程全面停工，计划于 2017 年 2 月 6 日（正月初十）进场开始复工。离场前我方会切断所有临时用电，排除所有安全隐患，清理好施工区域的卫生工作，保障好厂区的卫生环境和场内道路通畅。施工期间对厂方造成的不便敬请谅解，我方会在节后加紧施工，已最快时间完成本项目施工。在此感谢各位领导对我们前面工作的大力支持，祝各位领导新春愉快！

致此

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：张永俊

日期：2017 年 01 月 18 日



本表一式肆份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建