

监理工作联系单

工程名称：浙江奔多实业有限公司 4.8MW 屋顶光伏发电项目 编号：BDGD-ZHJL-LX-20170214


致：中设无锡机械设备工程有限公司

事由：关于 3#屋面组件安装事宜

内容：

在今日我方例行工作巡视过程中，发现在 3#屋面的施工中，存在部分工人踩踏光伏板现场，对已安装好的组件未能做到良好的成品保护现象，望贵方能引起此现象的重视，对施工工人加强教育。

致此



监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期： 2017 年 02 月 14 日



本表一式 肆 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。



由 扫描全能王 扫描创建