

## 临时离场联系单

工程名称： 通威渔光一体怀宁方家湖 20MW 光伏发电项目

编号： ZHJL-001

致： 通威渔光一体科技（怀宁）有限公司方家湖 20MW 光伏发电项目部：

由于 春节放假，现场无人施工 的原因，现我方监理将于 2017 年 1 月 20 日 11 时起，  
暂离项目现场，于 2017 年 2 月 8 日 11 时返回，离场前按下述要求做好各项工作：

- 一，我方针对现场春节放假现场具体事项向总包方下发通知单一份，具体要求详见通知单；
- 二，我方已做好本单位春节放假工作，资料整理归档。

项目监理机构（章）：

监理工程师：

日

期：

2017.1.20

总监或总监代表意见：

总监或总监代表：

日

期：

2017.1.20

业主单位意见：

业主单位（章）：

项目经理：

日

期：

2017.1.20